
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  
ETAPAS

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 21,09% 50,00% 50,00%

Financeiro 10.990,79 R$ 5.495,39 R$ 5.495,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 62,06% 50,00% 50,00%

Financeiro 32.347,39 R$ 16.173,69 R$ 16.173,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 15,08% 50,00% 50,00%

Financeiro 7.858,74 R$ 3.929,37 R$ 3.929,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,78% 50,00% 50,00%

Financeiro 928,58 R$ 464,29 R$ 464,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 52.125,50 R$ 26.062,75 R$ 26.062,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

Prefeito Municipal de São Thomé das Letras-MG

NOVA LICITAÇÃO

1

ART Nº5.073.375

CREAMG 
Nº56.477/D

PROPOSTA SICONV MC Nº027548/2015

Engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

TOTAL

Tomé Reis Alvarenga

Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil

A N E X O   I I I

DATA: 04/06/2019
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-

MG.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAIS: RUA EVARISTO CARDOSO DA SILVA E AV. 

INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO - CENTRO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG

- DRENAGEM PLUVIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG
Praça Barão de Alfenas, nº100 – Centro – São Thomé das Letras – MG

CEP: 37.408-000 – Telefax: (35)3237-1223 – CNPJ: 18.008.920/0001-11

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 02 (DOIS) MESES
VALOR DO INVESTIMENTO: R$52.125,00

2 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

3 - SINALIZAÇÃO URBANA

4 - INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS


