



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG

Praça Barão de Alfenas, nº100 – Centro – São Thomé das Letras – MG

CEP: 37.408-000 – Telefax: (35)3237-1223 – CNPJ: 18.008.920/0001-11

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG			VALOR DO INVESTIMENTO: R\$52.125,00				DATA: 04/06/2019		
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG.			LOCAIS: RUA EVARISTO CARDOSO DA SILVA E AV. INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO - CENTRO.				PRAZO PARA CONCLUSÃO: 02 (DOIS) MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
		NOVA LICITAÇÃO							
1	-	DRENAGEM PLUVIAL	Físico % Financeiro	21,09% 10.990,79	50,00% R\$ 5.495,39	50,00% R\$ 5.495,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	-	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico % Financeiro	62,06% 32.347,39	50,00% R\$ 16.173,69	50,00% R\$ 16.173,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	-	SINALIZAÇÃO URBANA	Físico % Financeiro	15,08% 7.858,74	50,00% R\$ 3.929,37	50,00% R\$ 3.929,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	-	INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS	Físico % Financeiro	1,78% 928,58	50,00% R\$ 464,29	50,00% R\$ 464,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico % Financeiro	0,00% R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico % Financeiro	0,00% R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico % Financeiro	0,00% R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico % Financeiro	100,00% R\$ 52.125,50	50,00% R\$ 26.062,75	50,00% R\$ 26.062,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil
Engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

Nº56.477/D
ART Nº5.073.375

Observações:

Tomé Reis Alvarenga
Prefeito Municipal de São Thomé das Letras-MG

PROPOSTA SICONV MC Nº027548/2015