



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS – MG

Praça Barão de Alfenas, nº100 – Centro – São Thomé das Letras – MG
CEP: 37.408-000 – Telefax: (35)3237-1223 – CNPJ: 18.008.920/0001-11
e-mail: gabinete@saothomedasletras.mg.gov.br

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS-MG			VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 137.064,12			DATA: 09/06/2020	
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL			LOCAL: RUA PROJETADA, S/Nº - BAIRRO CANINANA - SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG			PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	6,26%	100,00%		
			Financeiro	R\$ 8.578,27	R\$ 8.578,27		
2	MUR-001	MURO DE FECHAMENTO CEMITERIO	Físico %	90,13%	35,00%	35,00%	30,00%
			Financeiro	R\$ 123.542,67	R\$ 43.239,94	R\$ 43.239,94	R\$ 37.062,80
3	IIO-001	ESQUADRIAS	Físico %	2,98%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 4.080,76		R\$ 4.080,76	
4	LIM-001	LIMPEZA GERAL	Físico %	0,63%			100,00%
			Financeiro	R\$ 862,42			R\$ 862,42
TOTAL			Físico %	100,00%	37,81%	34,52%	27,67%
			Financeiro	R\$ 137.064,12	R\$ 51.818,20	R\$ 47.320,69	R\$ 37.925,22

ENGº. CIVIL CLIFFORD PETERLE REZENDE
Engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREAMG Nº56.477/D

TOMÉ REIS ALVARENGA
Prefeito Municipal