



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Cep: 37418-000 Telefax: (35)3237-1223 CNPJ: 18.008.920/0001-11

e-mail: gabinete@saotomedasletras.mg.gov.br

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG				VALOR DO INVESTIMENTO: R\$456.040,42				DATA: 05/04/2019		
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIA RURAL				LOCAL: TAQUARAL - VIA DE ACESSO AO BAIRRO SOBRADINHO - SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	0,31%	100,00%					
			Financeiro	1.405,98	R\$ 1.405,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DRE-001	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	20,77%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Financeiro	94.714,51	R\$ 18.942,90	R\$ 18.942,90	R\$ 18.942,90	R\$ 18.942,90	R\$ 18.942,90	R\$ 0,00
3	OBR-001	CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS INTERTRAVADOS	Físico %	76,60%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Financeiro	349.322,21	R\$ 69.864,44	R\$ 69.864,44	R\$ 69.864,44	R\$ 69.864,44	R\$ 69.864,44	R\$ 0,00
4	-	SINALIZAÇÃO	Físico %	1,83%					100,00%	
			Financeiro	8.328,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.328,86	R\$ 0,00
5	-	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,50%					100,00%	
			Financeiro	2.268,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.268,86	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	19,78%	19,47%	19,47%	19,47%	21,80%	0,00%
			Financeiro	R\$ 456.040,42	R\$ 90.213,32	R\$ 88.807,34	R\$ 88.807,34	R\$ 88.807,34	R\$ 99.405,07	R\$ 0,00

Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil
R. T. Prefeitura Municipal de São Thomé das Letras-MG

CREAMG Nº56.477/D

Observações:

Tomé Reis Alvarenga
Prefeito Municipal de São Thomé das Letras-MG